Plan d’action mensuel décembre 2019 - janvier 2020_ Phase de Prolongation/PDIN II - Pré-PDIDS
	Activités
	Etat d’avancement
	Période 
	Responsable
	Personne d’Appui
	Moyens

	2.2 Elaboration/validation de la stratégie de communication (honoraire consultant + atelier de validation=10 000 000 + 2 500 000) durée 01 mois
	  Contrat signé
	Janvier 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	2.3 Confection des supports de communication (5 Kakémino, 10 Banderoles, badges, portes clés, autocollants, calendrier, T-Shirt, Casquettes, gilets, reprographie du document PDIDS etc. 
	En cours
	Janvier 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	2.5 Team Bulding
	
	Février 
	  Chef de projet
	Niek 
	Budget projet

	4.2 Elaboration et validation du manuel de procédures (honoraire + atelier)
	En cours
	Janvier 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	5 Séances de plaidoyers (basé sur stratégie et communication). 
	
	Janvier-mars 2020
	Président ICS
	Chef de projet
	Budget projet

	6 réunion ICS (au minimum 01 fois/mois en groupe de 33, en cas de besoin dans des sous-groupes.
	En cours 
	Décembre 2019-mars 2020
	Président ICS
	Chef de projet
	Budget projet

	7 Participation de l’ICS aux réunions des partenaires (OCHA, CTGS, CROCSAD etc) 
	En cours 
	Décembre 2019-mars 2020
	Président ICS
	Chef de projet
	Budget projet

	8 Publication ICS. 
	Faire un film documentaire sur la base des anciennes productions audiovisuelles 
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	9. Renforcement de capacité dans les thématiques suivantes : leadership, gouvernance, transparence, gestion axée sur les résultats, mesure de sauvegarde environnementale (EES, EIES, NIES, Notice) évaluation stratégique (CN, Prop. De projet) et plaidoyer

	9.1 Leadership, gouvernance et transparence
	
	Début janvier
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	9.2 Gestion axée sur les résultats
	
	
	
	
	Budget projet

	9.3 EES, EIES NIES
	
	Fin février 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	9.4 S/E. Evaluation stratégique (CN, Prop. de projet etc)
	
	Début mars 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	9.5 Plaidoyer/Genre
	
	
	
	
	Budget projet

	10. Amélioration du site web et autres communications (concertation mairies, émissions radios, etc)
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	11. Formation sur le site web
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	12. Location du site web
	
	Renouvellement en décembre
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	13. Dialogue politique et technique avec partenaires du Burkina Faso (CTG-GIRE, CTGS, ABV, AMVS, MINUSMA, OCHA) formation des membres du CTGS Mali + visite à Bamako
	En cours 

Mission ICS à l’UEMOA, ABV, AMVS, EKN BF et Bamako
	Janvier-mars 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	14. Formation en informatique (02 séances)
	20 personnes dont 10 novices 
	Fin décembre
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	15. Présentation du PDIDS/EES au niveau local (atelier à Bankass et Koro)
	
	Début mars 
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	16. Présentation du PDIDS/EES au niveau régional
	
	Fin février
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	17. Etude sur la tenure foncière dans le sous-bassin
	
	Décembre 
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	20. Présentation du PDIDS/EES au PTF et Gouvernement (CIM) + BF (ABV, AMVS)
	
	février
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	21. Construction du siège de l’ICS
	Contrat signé
	Décembre 2019-mars 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	22. Location du bureau de l’ICS
	
	
	
	
	Budget projet

	23. Révision des PDSEC pour prendre en compte les activités du PDIDS
	En cours 
	Décembre 2019
	Président ICS 
	SP
	Budget projet

	10. Personnel bureau ICS
	 
	
	 
	 
	

	26. Recrutement du Secrétaire Permanent
	
	
	
	
	Budget projet

	27. Recrutement du Régisseur
	
	
	
	
	Budget projet

	28. Recrutement du Gardien
	
	
	
	
	Budget projet

	11. Coût d’opération ICS
	 
	
	 
	 
	

	29. Achat de 05 ordinateurs portables 
	4 ordinateurs payés sur 5
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	30. Achat de 03 imprimantes
	2 payés sur 3
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	31. Achat de 03 rétroprojecteurs 
	
	
	
	
	Budget projet

	32. Achat de 02 photocopieuses 
	
	
	
	
	Budget projet

	33. Installation de Wifi
	
	
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	34. Achat de 05 armoires en bois vitrées
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	35. Achat de 20 disques durs externes
	
	
	
	
	Budget projet

	36. Achat de 15 bureaux de travail imprimantes
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	37. Achat de 100 chaises
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	38. Achat de 08 climatiseurs
	5/8
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	39. Achat de 05 appareils photos numériques
	3/5
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	40. Achat de 03 GPS Etrex legend CX
	
	
	
	
	Budget projet

	41. Achat de 05 fauteuils
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	42. Achat de 05 tableaux à chevalet
	
	Décembre 2019
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet

	43. Achat de 05 stabilisateurs samlex (100VA)
	
	
	
	
	Budget projet

	44. Achat de 03 scanners 
	
	
	
	
	Budget projet

	12. Suivi
	 
	
	 
	 
	 

	Rencontre mensuelle
	
	Début Janvier 2020
	  Chef de projet
	 Président ICS
	Budget projet


